COMPANHIA HIDROMINERAL DE PIRATUBA
CNPJ: 83.076.315/0001-40

FERRARI ENGENHARIA

Obra
AMPLIAÇÃO PARQUE TERMAL BALNEÁRIO PIRATUBA - ETAPA 01

Bancos
SINAPI - 06/2023 - Santa Catarina

B.D.I.
27,84%

Termas Piratuba
Lazer e saúde o ano inteiro

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS	75 DIAS	90 DIAS	105 DIAS	120 DIAS	135 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 763.22	100,00% 763.22								
2	TOBOÁGUA BOOMERANG	100,00% 1.483.763.55						25,00% 370.940.89	30,00% 445.129.07	30,00% 445.129.07	15,00% 222.564.53
3	TOBOÁGUA KAMIKAZE DUPLO	100,00% 1.100.505.83						25,00% 275.126.46	30,00% 330.151.75	30,00% 330.151.75	15,00% 165.075.87
4	PROJETO CIVIL	100,00% 293.872.41		15,00% 44.080.86	25,00% 73.468.10	25,00% 73.468.10	35,00% 102.855.34				
5	ESTEIRA PARA BOIAS	100,00% 138.364.80								50,00% 69.182.40	50,00% 69.182.40
Porcentagem			**0,03%**	**1,46%**	**2,43%**	**2,43%**	**3,41%**	**21,41%**	**25,69%**	**27,99%**	**15,14%**
Custo			**763,22**	**44.080,86**	**73.468,10**	**73.468,10**	**102.855,34**	**646.067,35**	**775.280,81**	**844.463,21**	**456.822,81**
Porcentagem Acumulado			**0,03%**	**1,49%**	**3,92%**	**6,36%**	**9,76%**	**31,18%**	**56,87%**	**84,86%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**763,22**	**44.844,08**	**118.312,18**	**191.780,28**	**294.635,63**	**940.702,97**	**1.715.983,78**	**2.560.447,00**	**3.017.269,81**

EMERSON FERRARI:06864439933

Assinado de forma digital por EMERSON FERRARI:06864439933
Dados: 2023.08.17 16:21:23 -03'00'

EMERSON FERRARI