

COMPANHIA HIDROMINERAL DE PIRATUBA

CRONOGRAMA FINANCEIRO

VALOR DO PROJETO POÇO		R\$	2.899.230,00
PERÍODO	%	R\$	
1° MÊS	16,0%	R\$	463.876,80
2° MÊS	3,50%	R\$	101.473,05
3° MÊS	3,50%	R\$	101.473,05
4° MÊS	3,50%	R\$	101.473,05
5° MÊS	3,50%	R\$	101.473,05
6° MÊS	3,50%	R\$	101.473,05
7° MÊS	3,50%	R\$	101.473,05
8° MÊS	3,50%	R\$	101.473,05
9° MÊS	3,50%	R\$	101.473,05
10° MÊS	3,50%	R\$	101.473,05
11° MÊS	3,50%	R\$	101.473,05
12° MÊS	3,50%	R\$	101.473,05
13° MÊS	3,50%	R\$	101.473,05
14° MÊS	3,50%	R\$	101.473,05
15° MÊS	3,50%	R\$	101.473,05
16° MÊS	3,50%	R\$	101.473,05
17° MÊS	3,50%	R\$	101.473,05
18° MÊS	3,50%	R\$	101.473,05
19° MÊS	3,50%	R\$	101.473,05
20° MÊS	3,50%	R\$	101.473,05
21° MÊS	3,50%	R\$	101.473,05
22° MÊS	3,50%	R\$	101.473,05
23° MÊS	3,50%	R\$	101.473,05
24° MÊS	3,50%	R\$	101.473,05
25° MÊS	3,50%	R\$	101.473,05
TOTAL	100%	R\$	2.899.230,00