

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CNPJ: 83.076.315/0001-40

**OBRA: REFORMA LANCHONETE COMPLEXO B**

**LOCAL: PIRATUBA/SC**

**BDI 26,42%**

**DATA: jul/24**

Item	Serviço	Total (R\$)	Peso (%)	30 DIAS	
				%	\$
1	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	1.715,05	2,87	100	1.715,05
2	REVESTIMENTOS E PINTURAS	43.377,36	72,70	100	43.377,36
3	LOUÇAS SANITÁRIAS	2.386,50	4,00	100	2.386,50
4	GERAIS	6.484,16	10,87	100	6.484,16
5	ELÉTRICA	5.705,20	9,56	100	5.705,20
	<b>Total R\$</b>	<b>59.668,27</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>59.668,27</b>

---

Arq. Gabriele Cristina Gerhardt

